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Муниципального проекта

"Цифровая образовательная среда"

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Образование

	Наименование федерального проекта
	«Цифровая образовательная среда"

	Краткое наименование муниципального проекта
	"Цифровая образовательная среда"
	Срок начала
и окончания проекта
	1 октября 2018 г. -
31 декабря 2024 г.

	Куратор муниципального проекта
	Г.Р.Борисова, заместитель Главы Верхнекетского района по социальной политике

	Руководитель муниципального проекта
	Т.А. Елисеева, начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района

	Администратор муниципального проекта
	А.А. Стародубцева, заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района

	Связь с государственными программами Томской области
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"


2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№

п/п
	Целевой показатель,

дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории МО «Верхнекетский район», обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент
	Основной
	0,035
	1 января 2018 г.
	71 
	86 
	100

	100

	100


	100

	2.
	Доля общеобразовательных организаций Верхнекетского района, реализующих образовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент
	Дополнительный
	0
	1 июня 2018 г.
	71
	86
	100
	100


	100
	100


	3.
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент


	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	5
	15
	35
	55
	75
	90

	4.
	Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды по программам общего и дополнительного образования (федеральных цифровых
(платформ, информационных систем и
ресурсов), между которыми обеспечено
информационное взаимодействие,
в общем числе образовательных организаций муниципалитета, процент

	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	30
	50
	85
	95

	5.
	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	5
	10
	15
	20

	6.
	Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

«одного окна» («Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации»), процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	2,5
	5
	7,5
	15
	30
	50


3. Результаты муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата


	
	
	

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней



	1.1.
	В Верхнекетском районе внедрена целевая модель      31.12.2019

цифровой образовательной среды
	Внедрение к концу 2019 года целевой модели цифровой образовательной среды (далее - целевая модель ЦОС)  позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ ЦОС 



- создать систему получения репрезентативных да

	ных, обратной


	связи от родителей (законных представителей) обучающихся,



актуальных
	 для прогнозирования развития системы образования,


	включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное


	обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии


	с основными задачами государственной политики Российской



Федерации, в 

	том числе определенными Указом Президента


	Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204



	


организаций, расположенных на территории Верхнекетского района
	
	позволит:



- создать организационные

	и технические условия для внедрения и


	реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной



информационно

	сервисной платформы цифровой образовательной


	среды;


	- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в


	общеобразовательных организациях к сети Интернет;



организации

	в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет


	

	

	


навыков ведущего кадрового состава системы образования
	 в части


	широкого внедрения и использования современных цифровых


	технологий в образования, а также инструментов электронного


	обучения



	

	1.5.
	В основные общеобразовательные                            31.12.2024
программы образовательных организаций,

расположенных на территории Верхнекетского
района, внедрены современные цифровые

технологии, в соответствии с методикой,

разработанной на федеральном уровне


	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить

основные условия, требования и критерии для эффективного

внедрения современных цифровых технологий в основные

общеобразовательные программы




- усовершенствовать

образовательный проце

	с по отдельным


	предметным областям путем внедрения современных цифровых


	технологий;


	- предоставить возможность обучающимся использовать технологии


	виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и



другие технологии в ос

оении отдельных предметн

	х областей;


	- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров,



обладающих актуальными ком

	етенциями в сфере современных


	технологий



	

	
	
	


образования и 

набора сервисов позволит 

	обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления

	работающими гражданами своих профессиональных знаний и

	приобретения ими новых профессиональных навыков.

	Будет предусмотрен


	навигационный функционал в целях реализации оптимальных для


	работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных



маршрутов, позволяющих 

остоянно обновлять профессион

	льные


	навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном


	рынке труда, а также совершенствовать различные виды



повседневной грамотности,  повышающие
	 качество жизни взрослого


	населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи,



обеспечив

ющих оценку

	наиболее качественных и востребованных


	программ, а также организаций и их рейтингование; формирование


	личного профиля пользователя в части профессиональных навыков


	и знаний, полученных в процессе непрерывного образования;



взаим

связи с работодателями (поиск
	 сотрудника по набору


	профессиональных навыков) и другими сервисами по


	трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-


	психологических особенностей граждан как базы для принятия


	решения о выборе образовательных программ.


	Интеграционная платформа непрерывного образования направлена



самозанятость), а также внутри-

	и межрегиональной трудовой


	мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с



порталом «Современная

	цифровая образовательная среда Российской


	Федерации», действующим по принципу «одного окна»



	

	


осуществили повышение квалификации
	 на



базе организаций

	 осуществляющих


	образовательную деятельность по


	образовательным программам высшего



образования, с целью повышения 

	их


	компетенций в области современных


	технологий электронного обучения



	
	


Повышение к концу 2020 года квалификации 

	не менее 10

	работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит



обеспечить

актуализацию

	знаний, умений и навыков ведущего


	кадрового состава системы образования в части внедрения и


	использования современных цифровых технологий в образовании



	

	
	
	


Обновлени

 к концу 2020 г

	да не менее чем 40 % образовательных


	организаций, расположенных на территории муниципалитета,



информационных представительств
	в сети Интернет и иных


	общедоступных информационных ресурсов позволит:


	- обеспечить представление информации об образовательных


	организациях, необходимой для всех участников образовательного


	процесса;



- создать систему получения
 репрезентативных 

	данных, обратной


	связи от родителей (законных представителей) обучающихся,



актуальны

	 для прогнозирования развития системы образования,


	включая кадровое, инфраструктурное, содержательное и нормативное 

	обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии


	с основными задачами государственной политики Российской



Федерации, в 

	том числе определенными Указом Президента


	Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204



	


Не менее 86 % образовательных                      

	      31.12.2020



поселках городского типа, а такж

	
	гарантированным интернет-трафиком


	
	

	


организаций, расположенных на территории 

	муниципалитета,


	позволит:


	- создать организационные и технические условия для внедрения и


	реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной



информационно-сервисной платформы цифровой 

бразовате

	ьной


	среды;



- обеспечить гарантированный доступ
	обучающихся в


	общеобразовательных организациях к сети Интернет;


	- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные


	организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет



	

	


предметным областям

	путем внедрения современных цифровых


	технологий;



- предоставит

	 возможность обучающимся использовать технологии


	виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и


	другие технологии в освоении отдельных предметных областей;



- создать условия для 

	подготовки высококвалифицированных кадров,


обладающих актуальными
	 компетенциями в сфере современных


	технологий



	

	


осуществили повышение квалификации

	 на

	
	базе организаций, осуществляющих

	
	образовательную деятельность по

	
	образовательным программам высшего

	

образования, с целью повышения 

	их

	
	компетенций в области современных

	
	технологий электронного обучения

	


Повышение к концу 2021 года квалификации 

	не менее 15

	
	работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит

	

обеспечить

актуализацию

	знаний, умений и навыков ведущего

	

кадрового с

става системы образования в части

	внедрения и

	
	использования современных цифровых технологий в образовании

	
		
		
		

	


Обеспечение

	к концу 2021 года Интернет-соединением и


	гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета,

	позволит:

	- создать организационные и технические условия для внедрения и



реализации целевой 

	модели ЦОС, функционирования федеральной


	информационно-сервисной платформы цифровой образовательной


	среды;


	- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в


	общеобразовательных организациях к сети Интернет;



- оптимизировать финансовую нагрузку 

	на общеобразовательные



организации

	в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет



	
	

	


организаций,
	 расположенных на


	территории Верхнекетского района,  обновили


	информационное наполнение и



функциональные возможности открытых

	и


	общедоступных информационных ресурсов




организаций, расположенных на

	территории Верхнекетского района,

	информационных представительств в сети Интернет и иных


	общедоступных информационных ресурсов позволит:


	- обеспечить представление информации об образовательных


	организациях, необходимой для всех участников образовательного


	процесса;



- создать систему получения репрезентативных 

	данных, обратной


	связи от родителей (законных представителей) обучающихся,


	актуальных для прогнозирования развития системы образования,



с основными задачами государственной политики

	Российской


	Федерации, в том числе определенными Указом Президента


	Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204



	

	

	1.16
	Для не менее 200 детей в 15 %                               31.12.2022

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Верхнекетского
района, внедрены в основные

общеобразовательные программы

современные цифровые технологии


	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 200 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организациях муниципалитета, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.




и

	формационных представительств в сети Интернет и иных



- обеспечить представление информации об образовательных
	
	организациях, необходимой для всех участников образовательного


	процесса;


	- создать систему получения репрезентативных данных, обратной


	связи от родителей (законных представителей) обучающихся,


	актуальных для прогнозирования развития системы образования,


	включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное


	обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии


	с основными задачами государственной политики Российской



Федерации, в том числе определенными Указом Президент

	
	Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204



	

	

	
	
	

	1.18
	Не менее 100% образовательных организаций           31.12.2022 
обеспечены Интернет-соединением со скоростью
 соединения не менее 50 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и в поселках городского
 типа, а также гарантированным интернет-трафиком


	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100% образовательных организаций позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.



	1.19
	Создан центр цифрового образования детей,            31.12.2022        

в том числе за счет федеральной поддержки 
 "IT-куб" с охватом не менее 400 детей 
	Создание к концу 2022 года за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. 




осуществили повышение квалификации

	 на

	
	базе организаций, осуществляющих

	
	образовательную деятельность по

	
	образовательным программам высшего

	

образования, с целью повышения 

	их

	
	компетенций в области современных

	
	технологий электронного обучения

	


Повышение к концу 2022 года квалификации 

	не менее 30

	
	работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит

	

обеспечить

актуализацию

	знаний, умений и навыков ведущего

	
	кадрового состава системы образования в части внедрения и

	
	использования современных цифровых технологий в образовании

	

	

	1.21
	Не менее 100% образовательных организаций            31.12.2023          

обеспечены Интернет-соединением со скоростью

 соединения не менее 50 Мб/c - для 

образовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и в поселках городского

типа, а также гарантированным интернет-трафиком


	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100% образовательных организаций позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.




осуществили повышение квалификации

	 на


	базе организаций, осуществляющих


	образовательную деятельность по


	образовательным программам высшего



образования, с целью повышения 

	их


	компетенций в области современных


	технологий электронного обучения




Повышение к концу 2023 года квалификации 

	не менее 60


	работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит



обеспечить

актуализацию

	знаний, умений и навыков ведущего


	кадрового состава системы образования в части внедрения и


	использования современных цифровых технологий в образовании



	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 300  детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципалитета, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.




50Мб/c – для 

	образовательных



организаций, расположенных 

	 сельской


	местности и в поселках городского типа, а

также гарантированным интернет-трафиком



	
	
	
	

	
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100% образовательных организаций позволит:

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.


	


осуществили повышение квалификации

	 на


	базе организаций, осуществляющих


	образовательную деятельность по


	образовательным программам высшего



образования, с целью повышения 

	их


	компетенций в области современных


	технологий электронного обучения




Повышение к концу 2024 года квалификации 

	не менее 100


	работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит



обеспечить

актуализацию

	знаний, умений и навыков ведущего


	кадрового состава системы образования в части внедрения и



использования совре

	енных цифровых технологий в образовании




образовательных о

	ганизаций и органов исполнительной власти,



осуществляющих 

государственное управление в сфере образов

ни

	
	позволит:


	- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в муниципалитете;


	- сформировать муниципальные управленческие команды,



мотивированные в продвижении и
	 развитии цифровой


	образовательной среды;



- обеспечить
 профессиональным кадровым составом процесс
	
	реализации мероприятий настоящего регионального проекта



	

	
	
	

	 1.27  Для не менее 400 детей в 35% 

          общеобразовательных                                                  31.12.2024

       организаций  Верхнекетского района внедрены в

       основные общеобразовательные программы

     современные цифровые технологии  
  1.28.  Во всех образовательных организациях,                      31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 400  детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципалитета, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях,

	         расположенных на территории Верхнекетского
	расположенных на территории Верхнекетского района, механизмов

	          района, внедрены механизмы обеспечения
	обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой

	          оценки качества результатов
	аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах, независимо от места

	          промежуточной и итоговой аттестации
	нахождения обучающегося, в том числе на основе применения

	          обучающихся на онлайн-ресурсах
	биометрических данных, позволит повысить уровень доступности

	          независимо от места нахождения
	образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять

	          обучающихся, в том числе с применением
	существующие административные барьеры в возможностях

	          биометрических данных
	построения индивидуальной траектории развития

	

	

	

	

	

	

	

	

	


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

	№ п/п
	Наименование муниципального проекта и источники его финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн.руб.)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1
	На территории Верхнекетского района  
реализована программа профессиональной переподготовки руководителей 

образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное  управление в сфере 

образования, по внедрению и 

функционированию в образовательных 

организациях целевой модели цифровой образовательной среды


	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Томской 

области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета 

Томской области бюджетам 

муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета учета межбюджетных трансфертов 

бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Во всех образовательных организациях Верхнекетского района внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды 

для не менее 300 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Верхнекетского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	0*
	0*
	0*
	
	
	
	0*

	1.2.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	консолидированный бюджет Томской 

области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета 

Томской области бюджетам 

муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета учета межбюджетных трансфертов 

бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Создан центр цифрового образования 

«IT-куб»
	
	
	
	0*
	
	
	

	1.3.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	консолидированный бюджет Томской 

области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета 

Томской области бюджетам 

муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.2.
	бюджеты муниципальных образований (без учета учета межбюджетных трансфертов 

бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Использование федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, набора 

типовых информационных решений в целях реализации в образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Верхнекетского района целевой модели 

цифровой образовательной среды
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	консолидированный бюджет Томской 

области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета 

Томской области бюджетам 

муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета учета межбюджетных трансфертов 

бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	0*
	0*
	0*
	0*
	
	
	0*

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Томской 

области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты бюджета 

Томской области бюджетам 

муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты муниципальных образований (без учета учета межбюджетных трансфертов 

бюджета Томской области)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


0* - объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятиям будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне.
5. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в процессе (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Елисеева Т.А.
	Начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района
	Борисова Г.Р., заместитель Главы Верхнекетского района по социальной политике
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Стародубцева А.А.
	Заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	Елисеева Т.А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник муниципального проекта
	Трифонова Е.Г.
	Начальник отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования
	Стародубцева А.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	25

	4.
	Участник муниципального проекта
	Бугров А.В.
	Начальник отдела материально-технического снабжения
	Елисеева Т.А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района
	25

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	5.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трифонова Е.Г.
	Начальник отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования
	Стародубцева А.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	6.
	Участник муниципального проекта
	Бугров А.В.
	Начальник отдела материально-технического снабжения
	Елисеева Т.А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	Внедрение в Томской области целевой модели цифровой образовательной среды

	7.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трифонова Е.Г.
	Начальник отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования
	Стародубцева А.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	8.
	Участник муниципального проекта
	Бугров А.В.
	Начальник отдела материально-технического снабжения
	Елисеева Т.А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Верхнекетского района, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов



	9.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трифонова Е.Г.
	Начальник отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования
	Стародубцева А.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	10.
	Участник муниципального проекта
	Бугров А.В.
	Начальник отдела материально-технического снабжения
	Елисеева Т.А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком

	11.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трифонова Е.Г.
	Начальник отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования
	Стародубцева А.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	12.
	Участник муниципального проекта
	Бугров А.В.
	Начальник отдела материально-технического снабжения
	Елисеева Т.А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»

	13.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трифонова Е.Г.

Крупина О.А.
	Начальник отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования,
Директор МАУ ДО «Районный дом творчества»
	Стародубцева А.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60


Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общ

	образовательные программы

	

	

	14.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трифонова Е.Г.
	Начальник отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования
	Стародубцева А.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60


Использование платформы-навигатора и набора сервисо

	 непрерывного образования

	

	

	15.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трифонова Е.Г.
	Начальник отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования
	Стародубцева А.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	16.
	Участник муниципального проекта
	Бугров А.В.
	Начальник отдела материально-технического снабжения
	Елисеева Т.А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60

	17.
	Участник муниципального проекта
	Крупина О.А.
	Директор МАУ ДО «Районный дом творчества»
	Елисеева Т.А., начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района
	15

	Реализация на территории Верхнекетского района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	18.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трифонова Е.Г.
	Начальник отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования
	Стародубцева А.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Верхнекетского района
	60


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта

	№ 

п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	31.12.2024
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	1.1.1.
	Создание рабочей группы по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	01.04.2019
	Елисеева Т.А.,

Трифонова Е.Г.
	распоряжение Департамента общего образования Томской области
	РП

	1.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.04.2019
	01.09.2019
	Стародубцева А.А.

Трифонова Е.Г. 
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	1.1.
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) в  образовательных организациях Верхнекетского района

	
	31.12.2024
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.
	В Верхнекетском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды


	
	31.12.2019
	Елисеева Т.А
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на  предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету МО «Верхнекетский район» на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 


	
	20.02.2019
	Елисеева Т.А.


	заявка в установленном порядке


	РП

	2.1.2.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету МО «Верхнекетский район» на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	01.01.2019
	28.02.2019
	Елисеева Т.А.
	соглашение с ДОО
	КП

	2.1.3.
	Создание рабочей группы по внедрению в Верхнекетском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2019
	28.02.2019
	Елисеева Т.А.
	Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района
	РП

	2.1.4.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Верхнекетском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2019
	01.04.2019
	Трифонова Е.Г.,

Бугров А.В.
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	2.1.5.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2019
	31.12.2019
	Бугров А.В.
	отчет о проделанной работе
	АРП

	2.1.
	В  Верхнекетском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды


	
	31.12.2019
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет 
	КП

	3.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2019
	Стародубцева А.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	3.1.1.
	Использование методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Томской области, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет
	09.01.2019
	28.02.2019
	Трифонова Е.Г.

Бугров А.В.
	методические рекомендации
	АМП

	3.1.2.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 

- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	01.03.2019
	20.12.2019
	Трифонова Е.Г.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	3.1.
	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2019
	Стародубцева А.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	4.
	Не менее 71 % образовательных организаций, расположенных на территории Томской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2019
	31.12.2019
	Елисеева Т.А.
	
	РП

	4.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2019
	01.07.2019
	Бугров А.В.
	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	4.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2019
	01.10.2019
	Бугров А.В.
	договоры на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	4.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2019
	31.12.2019
	Бугров А.В.
	акты выполненных работ по договорам
	РП

	4.1.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 71 % образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района


	
	31.12.2019
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.
	Не менее 5 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Трифонова Е.Г.
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АМП

	5.1.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.03.2019
	31.12.2019
	Трифонова Е.Г.
	удостоверения о повышении квалификации
	АМП

	5.1.
	Не менее 5 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения


	
	31.12.2019
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	6.
	Для не менее чем 100 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчёт
	АМП

	6.1.1.
	Использование методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы
	09.01.2020
	01.03.2020
	Трифонова Е.Г.
	
	АМП

	6.1.2.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	01.03.2020
	20.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	обновленные образовательные программы
	АРП

	6.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области

	
	31.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет 

	АРП

	7.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2020
	31.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	отчет о проделанной работе
	РП

	8.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	8.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Томской области, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 

- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2020
	20.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	8.1.
	Обновлено не менее чем в 
40 % образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов


	
	31.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	9.
	Не менее 86 % образовательных организаций, расположенных на территории Томской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	9.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2020
	01.07.2020
	Бугров А.В.
	технические задания, коммерческие предложения
	АМП

	9.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2020
	01.10.2020
	Бугров А.В.
	договоры на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	АМП

	9.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2020
	31.12.2020
	Бугров А.В.
	акты выполненных работ по договорам
	АМП

	9.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 86 % образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района
	
	31.12.2020
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.
	Не менее 10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения


	01.01.2020
	31.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АМП



	10.1.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.03.2020
	31.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	удостоверения о повышении квалификации


	АМП

	10.1
	Не менее 10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения


	
	31.12.2020
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	11.
	Для не менее чем 150 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2020
	31.12.2021
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	11.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2021
	20.12.2021
	Трифонова Е.Г.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	11.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 150 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района 


	
	31.12.2021
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	12.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2021
	31.12.2021
	Трифонова Е.Г.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	13.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Стародубцева А.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	13.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 

- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2021
	20.12.2021
	Трифонова Е.Г.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	13.1.
	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов


	
	31.12.2021
	Стародубцева А.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	14.
	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Томской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	14.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2021
	01.07.2021
	Бугров А.В..
	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	14.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2021
	01.10.2021
	Бугров А.В.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	14.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2021
	31.12.2021
	Бугров А.В.
	акты выполненных работ по договорам
	РП

	14.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района

	
	31.12.2021
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	15.
	Не менее 15 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.01.2021
	31.12.2021
	Трифонова Е.Г.
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АМП

	15.1.1.
	 Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.03.2021
	31.12.2021
	Трифонова Е.Г.
	удостоверения о повышении квалификации
	АМП

	15.1.
	Не менее 15 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.01.2021
	28.02.2021
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	16.
	Для не менее чем 200 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2021
	31.12.2022
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	16.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2022
	20.12.2022
	Трифонова Е.Г.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	16.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 200 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района
	
	31.12.2022
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	17.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2022
	31.12.2022
	Трифонова Е.Г.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	18.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Верхнекетского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Стародубцева А.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	18.1.1.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 

- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2022
	20.12.2022
	Трифонова Е.Г.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	18.1.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Верхнекетского района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2022
	Стародубцева А.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	19.
	Создан центр цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей

	01.07.2021
	31.12.2022
	Стародубцева А.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	19.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету МО «Верхнекетский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.07.2021
	01.08.2021
	Елисеева Т.А
	заявка 
в установленном порядке
	РП

	19.1.2.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету МО «Верхнекетский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2022
	28.02.2022
	Елисеева Т.А.
	соглашение с ДОО ТО
	КП

	19.1.3.
	Разработка технического задания на создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
	09.01.2022
	01.04.2022
	Трифонова Е.Г., Крупина О.А.
	техническое задание
	АМП

	19.1.4.
	Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
	01.04.2022
	01.08.2022
	Трифонова Е.Г.,

Крупина О.А.
	акты выполненных работ
	АМП

	19.1.5.
	Набор и обучение детей в центре цифрового образования детей «IT-куб»
	01.08.2022
	31.12.2022
	Крупина О.А.
	отчет
	АМП

	19.1.
	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей

	
	31.12.2022
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	20.
	Не менее 30 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	09.01.2022
	31.12.2022
	Трифонова Е.Г.
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АМП

	20.1.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.03.2022
	31.12.2022
	Трифонова Е.Г.
	удостоверения о повышении квалификации
	АМП

	20.1.
	Не менее 30 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.03.2022
	31.12.2022
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	21.
	Для не менее чем 300 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2022
	31.12.2023
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	21.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2023
	20.12.2023
	Трифонова Е.Г.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	21.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 300 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района
	
	31.12.2023
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	22.1.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2023
	31.12.2023
	Трифонова Е.Г.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	23.
	Не менее 60 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.01.2023
	31.12.2023
	Трифонова Е.Г.
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АМП

	23.1.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.03.2023
	31.12.2023
	Трифонова Е.Г.
	удостоверения о повышении квалификации
	АМП

	23.1.
	Не менее 60 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	
	31.12.2023
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	24.
	Для не менее чем 400 детей, обучающихся в 35 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2023
	31.12.2024
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	24.1.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2024
	20.12.2024
	Трифонова Е.Г.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	24.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 400 детей, обучающихся в 35 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнекетского района

	
	31.12.2024
	Трифонова Е.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	25.
	На территории Верхнекетского района реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.11.2018
	31.12.2024
	Елисеева Т.А.
	
	РП

	27.1.1.
	Участие в профессиональной переподготовке по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.09.2019
	31.12.2024
	Трифонова Е.Г.
	дипломы о профессиональной переподготовке
	РП

	27.1.
	На территории Верхнекетского района реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды


	
	31.12.2024
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	28.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Верхнекетского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	31.12.2024
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	28.1.1.
	Участие в разработке механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	01.09.2021
	Трифонова Е.Г.
	механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах
	РП

	28.1.2.
	Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.09.2021
	31.12.2024
	Трифонова Е.Г.
	отчет о внедрении
	РП

	28.1
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Верхнекетского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	
	31.12.2024
	Елисеева Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП


� Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию


� Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию


� Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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